
《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》
第一条　为加强对房屋建筑工程施工旁站监理的管理，保证工程质量，依据《建设工程质量管理条例》的有关规定，制定本办法。 

第二条　本办法所称房屋建筑工程施工旁站监理（以下简称旁站监理），是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。 

本办法所规定的房屋建筑工程的关键部位、关键工序，在基础工程方面包括：土方回填，混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安装；在主体结构工程方面包括：梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装。
第三条　监理企业在编制监理规划时，应当制定旁站监理方案，明确
旁站监理的范围、内容 、程序和旁站监理人员职责等。旁站监理方案应当送建设单位和施工企业各一份，并抄送工程所在地的建设行政主管部门或其委托的工程质量监督机构。 

第四条　施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。项目监理机构应当安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理。 

第五条　旁站监理在总监理工程师的指导下，由现场监理人员负责具体实施。 

第六条　旁站监理人员的主要职责是： 

（一）检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况； 

（二）在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况； 

（三）核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验； 

（四）做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。 

第七条　旁站监理人员应当认真履行职责，对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录（见附件）上签字的，不得进行下一道工序施工。 

第八条　旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。 

第九条　旁站监理记录是监理工程师或者总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据。对于需要旁站监理的关键部位、关键工序施工，凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的，监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。在工程竣工验收后，监理企业应当将旁站监理记录存档备查。 

第十条　对于按照本办法规定的关键部位、关键工序实施旁站监理的，建设单位应当严格按照国家规定的监理取费标准执行；对于超出本办法规定的范围，建设单位要求监理企业实施旁站监理的，建设单位应当另行支付监理费用，具体费用标准由建设单位与监理企业在合同中约定。 

第十一条　建设行政主管部门应当加强对旁站监理的监督检查，对于不按照本办法实施旁站监理的监理企业和有关监理人员要进行通报，责令整改，并作为不良记录载入该企业和有关人员的信用档案；情节严重的，在资质年检时应定为不合格，并按照下一个资质等级重新核定其资质等级；对于不按照本办法实施旁站监理而发生工程质量事故的，除依法对有关责任单位进行处罚外，还要依法追究监理企业和有关监理人员的相应责任。 

第十二条　其他工程的施工旁站监理，可以参照本办法实施。 

第十三条　本办法自2003年1月1日起施行。 

附件：旁站监理记录表
附件
旁站监理记录表
工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　 编号：
	日期及气候：
	工程地点：

	旁站监理的部位或工序：

	旁站监理开始时间：
	旁站监理结束时间：

	施工情况：

	监理情况：

	发现情况：

	处理情况：

	备注：

	施工企业：                          
项目经理部：                        
质检员（签字）                      

                  年    月    日
	监理企业：                          
项目监理机构：                      
旁站监理人员（签字）                
                      年    月     日


《建设工程文件归档整理规范》

(GB/T50328-2001)
 前    言
本规范是根据我部“关于印发《二○○○至二○○一年度工程建设国家标准制定、修订计划》的通知”（建标[2001]87号）的要求，由建设部城建档案工作办公室会同有关城建档案馆共同编制而成的。
　　在编制过程中，规范编制组开展了专题研究，进行了比较广泛的调查研究，总结了多年来建设工程文件归档整理工作的经验，参考中华人民共和国国家标准GB/T11822-2000《科学技术档案案卷构成的一般要求》，并以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见，对主要问题进行了反复修改，最后经审定定稿。
　　本规范主要规定的内容有：工程文件的归档范围及质量要求，工程文件的立卷，工程文件的归档，工程档案的验收与移交。
　　本规范将来可能需要进行局部修订，有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。
　　为了提高本规范质量，请各单位在执行本规范的过程中，注意总结经验，积累资料，随时将有关的意见和建议寄给建设部城建档案工作办公室（地址：北京三里河路9号，邮编：100835），以供今后修订时参考。
　　本规范主编单位：建设部城建档案工作办公室。
　　本规范参编单位：北京市城建档案馆、南京市城建档案馆、重庆市城建档案馆、广州市城建档案馆。
　　本规范主要起草人：王淑珍、姜中桥、苏文、周健民、周汉羽、蔡艳红。

1 　总    则
1.0.1　为加强建设工程文件的归档整理工作，统一建设工程档案的验收标准，建立完整、准确的工程档案，制定本规范。
1.0.2　本规范适用于建设工程文件的归档整理以及建设工程档案的验收。专业工程按有关规定执行。
1.0.3　建设工程文件的归档整理除执行本规范外，尚应执行现行有关标准的规定。

2   术    语
2.0.1　建设工程项目（construction project）
　　经批准按照一个总体设计进行施工，经济上实行统一核算，行政上具有独立组织形式，实行统一管理的工程基本建设单位。它由一个或若干个具有内在联系的工程所组成。
2.0.2　单位工程（single project）
　　具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程，并构成建设工程项目的组成部分。
2.0.3　分部工程（subproject）
　　单位工程中可以独立组织施工的工程。
2.0.4　建设工程文件（construction project document）
　　在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件，也可简称为工程文件。
2.0.5　工程准备阶段文件（seedtime document of a construction project）
　　工程开工以前，在立顶、审批、征地、勘察、设计、招投标等工程准备阶段形成的文件。
2.0.6　监理文件（project management document）
　　监理单位在工程设计、施工等监理过程中形成的文件。
2.0.7　施工文件（constructing document）
　　施工单位在工程施工过程中形成的文件。
2.0.8　竣工图（as-build drawing）
　　工程竣工验收后，真实反映建设工程项目施工结果的图样。
2.0.9　竣工验收文件（handing over document）
　　建设工程项目竣工验收活动中形成的文件。
2.0.10　建设工程档案（project archive）
　　在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录，也可简称工程档案。
2.0.11　案卷（file）
　　由互有联系的若干文件组成的档案保管单位。
2.0.12　立卷（filing）
　　按照一定的原则和方法，将有保存价值的文件分门别类的整理成案卷，亦称组卷。
2.0.13　归档（putting into record）
　　文件形成单位完成其工作任务后，将形成的文件整理立卷后，按规定移交档案管理机构。
3  　基  本  规  定
3.0.1　建设、勘察、设计、施工、监理等单位应将工程文件的形成和积累纳入工程建设管理的各个环节和有关人员的职责范围。
3.0.2　在工程文件与档案的整理立卷、验收移交工作中，建设单位应履行下列职责：
　　1　在工程招标及勘察、设计、施工、监理等单位签订协议、合同时，应对工程文件的套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求；
　　2　收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，并应进行立卷归档；
　　3　负责组织、监督和检查勘察、设计、施工、监理等单位的工程文件的形成、积累和立卷归档工作；
　　4　收集和汇总勘察、设计、施工、监理等单位立卷归档的工程档案；
　　5　在组织工程竣工验收前，应提请当地的城建档案管理机构对工程档案进行预验收；未取得工程档案验收认可文件，不得组织工程竣工验收；
　　6　对列入城建档案馆（室）接收范围的工程，工程竣工验收后3个月内，向当地城建档案馆（室）移交一套符合规定的工程档案。
3.0.3　勘察、设计、施工、监理等单位应将本单位形成的工程文件立卷后向建设单位移交。
3.0.4　建设工程项目实行总承包的，总包单位负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案，并应及时向建设单位移交；各分包单位应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交总包单位。建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位负责收集、整理立卷其承包项目的工程文件，并应及时向建设单位移交。
3.0.5 城建档案管理机构应对工程文件的立卷归档工作进行监督、检查、指导。在工程竣工验收前，应对工程档案进行预验收，验收合格后，须出具工程档案认可文件。
4   工程文件的归档范围及质量要求 
4.1　工程文件的归档范围
4.1.1　对与工程建设有关的重要活动、记载工程建设主要过程和现状、具有保存价值的各种载体的文件，均应收集齐全，整理立卷后归档。
4.1.2　工程文件的具体归档范围应符合本规范附录A的要求。
4.2　归档文件的质量要求
4.2.1　归档的工程文件应为原件。
4.2.2　工程文件的内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程。
4.2.3　工程文件的内容必须真实、准确、与工程实际相符合。

4.2.4　工程文件应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、蓝黑墨水，不得使用易褪色的书写材料，如：红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等。
4.2.5　工程文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备。
4.2.6　工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面（297mm×210 mm）。图纸宜采用国家标准图幅。
4.2.7　工程文件的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张。图纸一般采用蓝晒图，竣工图应是新蓝图。计算机出图必须清晰，不得使用计算机出图的复印件。
4.2.8　所有竣工图均应加盖竣工图章。
　　1　竣工图章的基本内容应包括：“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、现场监理、总监。
　　2　竣工图章示例如下（图4.2.8）：
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图4.2.8  竣工图章示例
3　竣工图章尺寸为：50mm×80mm。
　　4　竣工图章应使用不易褪色的红印泥，应盖在图标栏上方空白处。
4.2.9　利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据；凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面1/3的，应当重新绘制峻工图。
4.2.10　不同幅面的工程图纸应按《技术制图复制图的折叠方法》（GB/10609.3-89）统一折叠成A4幅面（297mm×210mm），图标栏露在外面。
5   工程文件的立卷
5.1　立卷的原则和方法
5.1.1　立卷应遵循工程文件的自然形成规律，保持卷内文件的有机联系，便于档案的保管和利用。
5.1.2　一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件应按单位工程组卷。
5.1.3　立卷可采用如下方法：
　　1　工程文件可按建设程序划分为工程准备阶段的文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件5部分；
　　2　工程准备阶段文件可按建设程序、专业、形成单位等组卷；
　　3　监理文件可按单位工程、分部工程、专业、阶段等组卷；
　　4　施工文件可按单位工程、分部工程、专业、阶段等组卷；
　　5　峻工图可按单位工程、专业等组卷；
　　6　竣工验收文件按单位工程、专业等组卷。
5.1.4　立卷过程中宜遵循下列要求：
　　1　案卷不宜过厚，一般不超过40mm.
　　2　案卷内不应有重份文件；不同载体的文件一般应分别组卷。
5.2　卷内文件的排列                              

5.2.1　文字材料按事项、专业顺序排列。同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主件与附件不能分开，并按批复在前、请示在后，印本在前、定稿在后，主件在前、附件在后的顺序排列。
5.2.2　图纸按专业排列，同专业图纸按图号顺序排列。
5.2.3　既有文字材料又有图纸的案卷，文字材料排前，图纸排后。
5.3　案 卷 的 编 目
5.3.1　编制卷内文件页号应符合下列规定：
　　1　卷内文件均按有书写内容的页面编号。每卷单独编号，页号从“1”开始。
　　2　页号编写位置：单面书写的文件在右下角；双面书写的文件，正面在右下角，背面在左下角。折叠后的图纸一律在右下角。
　　3　成套图纸或印刷成册的科技文件材料，自成一卷的，原目录可代替卷内目录，不必重新编写页码。
　　4　案卷封面、卷内目录、卷内备考表不编写页号。
5.3.2　卷内目录的编制应符合下列规定：
　　1　卷内目录式样宜符合本规范附录B的要求。
　　2　序号：以一份文件为单位，用阿拉伯数字从1依次标注。
　　3　责任者：填写文件的直接形成单位和个人。有多个责任者时，选择两个主要责任者，其余用“等”代替。
　　4　文件编号：填写工程文件原有的文号或图号。
　　5　文件题名：填写文件标题的全称。
　　6　日期：填写文件形成的日期。
　　7　页次：填写文件在卷内所排的起始页号。最后一份文件填写起止页号。
　　8　卷内目录排列在卷内文件首面之前。
5.3.3　卷内备考表的编制应符合下列规定：
　　1　卷内备考表的式样宜符合本规范附录C的要求。
　　2　卷内备考表主要标明卷内文件的总页数、各类文件页数（照片张数），以及立卷单位对案卷情况的说明。
　　3　卷内备考表排列在卷内文件的尾页之后。
5.3.4　案卷封面的编制应符合下列规定：
　　1　案卷封面印刷在卷盒、卷夹的正表面，也可采用内封面形式。案卷封面的式样宜符合附录D的要求。
　　2　案卷封面的内容应包括：档号、档案馆代号、案卷题名、编制单位、起止日期、密级、保管期限、共几卷、第几卷。
　　3　档号应由分类号、项目号和案卷号组成。档号由档案保管单位填写。
　　4　档案馆代号应填写国家给定的本档案馆的编号。档案馆代号由档案馆填写。
　　5　案卷题名应简明、准确地揭示卷内文件的内容。案卷题名应包括工程名称、专业名称、卷内文件的内容。
　　6　编制单位应填写案卷内文件的形式单位或主要责任者。
　　7　起止日期应填写案卷内全部文件形成的起止日期。
　　8　保管期限分为永久、长期、短期三种期限。各类文件的保管期限见附录A。
　　永久是指工程档案需永久保存。
　　长期是指工程档案的保存期限等于该工程的使用寿命。
　　短期是指工程档案保存20年以下。
　　同一案卷内有不同保管期限的文件，该案卷保管期限应从长。
　　9　密级分为绝密、机密、秘密三种。同一案卷内有不同密级的文件，应以高密级为本卷密级。
5.3.5　案卷目录、卷内备考表、。案卷内封面应采用70g以上白色书写纸制作，幅面统一采用A4幅面。

5.4  案 卷 装 订
5.4.1 案卷可采用装订与不装订两种形式。文字材料必须装订。既有文字材料，又有图纸的案卷应装订。装订应采用线绳三孔左侧装订法，要整齐、牢固，便于保管和利用。
5.4.2　装订时必须剔除金属物。
5.5　卷盒、卷夹、案卷脊背
5.5.1 案卷装具一般采用卷盒、卷夹两种形式。
      1  卷盒的外表尺寸为310mm×220mm,厚度分别为20、30、40、50mm。
　　2　卷夹的外表尺寸为310mm×220mm，厚度一般为20～30mm。
　　3　卷盒、卷夹应采用无酸纸制作。
5.5.2　案卷脊背
　　案卷脊背的内容包括档号、案卷题名。式样宜符合附录E。
6    工程文件的归档
6.0.1  归档应符合下列规定：
　　1　归档文件必须完整、准确、系统，能够反映工程建设活动的全过程。文件材料归档范围详见附录A。文件材料的质量符合4.2的要求。
　　2　归档的文件必须经过分类整理，并应组成符合要求的案卷。
6.0.2　归档时间应符合下列规定：
　　1　根据建设程序和工程特点，归档可以分阶段分期进行，也可以在单位或分部工程通过竣工验收后进行。
　　2　勘察、设计单位应当在任务完成时，施工、监理单位应当在工程竣工验收前，将各自形成的有关工程档案向建设单位归档。
6.0.3　勘察、设计、施工单位在收齐工程文件并整理立卷后，建设单位、监理单位应根据城建管理机构的要求对档案文件完整、准确、系统情况和案卷质量进行审查。审查合格后向建设单位移交。
6.0.4　工程档案一般不少于两套，一套由建设单位保管，一套（原件）移交当地城建档案馆（室）。
6.0.5　勘察、设计、施工、监理等单位向建设单位移交档案时，应编制移交清单，双方签字、盖章后方可交接。
6.0.6　凡设计、施工及监理单位需要向本单位归档的文件，应按国家有关规定和本规范附录A的要求单独立卷归档。

7   工程档案的验收与移交
7.0.1　列入城建档案馆（室）档案接收范围的工程，建设单位在组织工程竣工验收前，应提请城建档案管理机构对工程档案进行预验收。建设单位未取得城建档案管理机构出具的认可文件，不得组织工程竣工验收。
7.0.2　城建档案管理机构在进行工程档案预验收时，应重点验收以下内容：
　　1　工程档案齐全、系统、完整；
　　2　工程档案的内容真实、准确地反映工程建设活动和工程实际状况；
　　3　工程档案已整理立卷，立卷符合本规范的规定；
　　4　竣工图绘制方法、图式及规格等符合专业技术要求，图面整洁，盖有竣工图章；
　　5　文件的形成，来源符合实际，要求单位或个人签章的文件，其签章手续完备；
　　6　文件材质、幅面、书写、绘图、用墨、托裱等符合要求。
7.0.3　列入城建档案馆（室）接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后3个月内，必须向城建档案馆（室）移交一套符合规定的工程档案。
7.0.4　停建、缓建建设工程的档案，暂由建设单位保管。
7.0.5　对改建、扩建和维修工程，建设单位应当组织设计、施工单位据实修改、补充和完善原工程档案。对改变的部位，应当重新编制工程档案，并在工程验收后3个月内向城建档案馆（室）移交。
7.0.6　建设单位向城建档案馆（室）移交工程档案时，应办理移交手续，填写移交目录，双方签字、盖章后交接。
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